ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักขยะ พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในวงเงิน ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

จ้างก่อสร้างอาคารพักขยะ ตามแบบเลขที่ ส.๒๕๕๙/๐๑

ราคาค่าก่อสร้าง ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๐ วัน

การก่อสร้างแบ่งเป็น ๓ งวดงาน

งวดงานที่ ๑

๑. ปรับพื้นที่ ตัดต้นไม้ ขุดตอไม้ ถมดิน ปักผัง

๒. ก่อสร้างฐานราก หล่อเสาตอม่อ

๓. หล่อคาน เทพื้นคอนกรีต ตั้งเสารับโครงหลังคา

(ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๒๐ วัน)

งวดงานที่ ๒

๑. ประกอบเหล็กโครงหลังคา

๒. มุงกระเบื้องหลังคา

๓. ก่ออิฐผนัง ฉาบผนัง

๔. ติดตั้งประตูห้องน้ำ

(ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายในเวลา ๒๐ วัน)

งวดงานที่ ๓ (งวดสุดท้าย)

๑. ติดตั้ง หน้าต่างมุ้งลวด ประตูเหล็ก

๒. เทคอนกรีตพื้นรอบอาคาร

๓. วางระบบท่อน้ำเสีย

๔. ติดตั้งฝ้าภายใน

๕. ทาสีฝ้าและตัวอาคารและดำเนินการส่วนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ

๖. ทำความสะอาด อาคาร เก็บเศษวัสดุบริเวณก่อสร้างโดยรอบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๖๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๗

๕.๒ แบบ ปร.๕ แผ่นที่ ๑/๑

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(๑) นายโชคชัย รัตนธรรมเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธานกรรมการ
(๒) นายอารี ป้องหมู่	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	กรรมการ
(๓) นายธารา ทางเรือ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายโชคชัย รัตนธรรมเจริญ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอารี ป้องหมู่)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธารา ทางเรือ)