สรุปรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจางและการจัดหาพัสดุประจำปของหนวยงาน

ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด(งบลงทุนและงบดำเนินงาน ทุกไตรมาส)

รอบ ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อโครงการ/ รายการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้ว	วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง	ระยะเวลาที่จัดซื้อจัดจ้าง	วิธีการที่จัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน	๑,๒๖๔,๙๐๐.๐๐	ระยะเวลาจ้าง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๙	วิธีคัดเลือก
	บ้านพักข้าราชการฯ	(ตามสัญญาเลขที่๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	
	เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น	- งวดที่ ๑ เป็นเงิน ๑๗๗,๐๑๖.๐๐ บาท ⟶ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
		- งวดที่ ๒ เป็นเงิน ๒๑๔,๙๔๘.๐๐ บาท ⟶ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	
		- งวดที่ ๓ เป็นเงิน ๒๔๐,๒๓๖.๐๐ บาท ⟶ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		- งวดที่ ๔ เป็นเงิน ๓๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท ⟶ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		- งวดที่ ๕ เป็นเงิน ๓๑๖,๑๐๐.๐๐ บาท ⟶ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบดำเนินงาน			
- งานซื้อ	-	-	-
- งานจ้าง	-	-	-
งบเงินบำรุง			
- งานซื้อ	๙๘,๓๔๕.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	เฉพาะเจาะจง
- งานจ้าง	๘๖,๖๒๐.๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	เฉพาะเจาะจง

วัลรัตน์

(นางสาวธวัลรัตน์ ขำเอนก)

นักสาธารณสุขชำนาญการ

(นายเอกรัฐ คำวิไล)

สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทบุรี